

广元市利州区人民政府办公室

广利府办函〔2016〕115号

广元市利州区人民政府办公室 关于成立招商引资等6个攻坚行动小组的通知

各乡镇人民政府，各街道办事处，区级各部门：

为强化项目资金争取工作，加快建设综合实力一流的现代化市辖区，经区政府研究，决定从即日起至11月底，集中开展为期两月的招商引资等6大攻坚行动。现成立招商引资、《川陕革命老区振兴发展规划》对接、PPP项目推进、农村路网贷款争取、专项建设基金申报、金融融资等6个攻坚行动小组，具体组成人员名单如下。

一、招商引资攻坚行动小组

组 长：	杜 剑	区政府副区长
副组长：	乔建东	区投资促进局党组副书记
成 员：	沈光辉	区发展和改革委员会
	杜秀印	区经济科技和信息化局副局长
	刘光辉	区城乡规划建设局总工程师
	李长勇	区农业局副局长
	冯浩军	区环境保护局副局长

王洪军 区商务局副局长
伍兴雄 区旅游局副局长
张 超 区政务服务中心常务副主任
梁海波 区工业集中发展区管委会副主任
祝 莹 区法制办副主任
张 勇 区国土资源分局副局长

二、《川陕革命老区振兴发展规划》对接攻坚行动小组

组 长：王 超 区政府常务副区长
副组长：杜 剑 区政府副区长
 向坤道 区委办公室主任
成 员：陈才清 区委农工委副主任
 谢忠宁 区发展和改革局副局长
 张虹青 区财政局副局长
 刘光辉 区城乡规划建设和社会保障局总工程师
 杜秀印 区经济科技和信息化局副局长
 周晓辉 区交通运输局副局长
 曾路明 区教育局项目办主任
 刘富道 区卫生和计划生育局副局长
 王洪军 区商务局副局长
 曹惊坤 区水务局总工程师
 杨佳琪 区农业局产业股股长
 卫文政 区扶贫开发和移民工作局项目规划股股长
 仇琳玲 区环境保护局副局长

李 鑫 区投资促进局副局长
李佳祁 区文化广电新闻出版局副局长
冯成兴 区绿化委员会副主任
费胜利 区老龄委办公室主任
杨 凡 区就业局局长
伍兴雄 区旅游局副局长
赵 春 区体育局副局长
周 平 区工业集中发展区管委会副主任
冉龙戈 区国土资源分局总规划师

三、PPP 项目推进攻坚行动小组

组 长：王 超 区政府常务副区长
副组长：张 强 区 PPP 中心主任
成 员：王加兴 天墾山管理局局长
周晓辉 区交通运输局副局长
陈绍东 区水务局副局长
曹惊坤 区水务局总工程师
伍兴雄 区旅游局副局长
梁海波 区工业集中发展区管委会副主任
杨登梓 区土地矿权储备中心副主任
张晓发 市精神卫生中心项目办主任

四、农村路网贷款争取攻坚行动小组

组 长：梁培利 区政府副区长
副组长：张耀武 区政府党组成员

刘映勇 区交通运输局局长
成 员：谢忠宁 区发展和改革委员会
罗 兵 区金融办主任
周晓辉 区交通运输局副局长
张虹青 区财政局副局长
刘光辉 区城乡规划建设和住房保障局总工程师
曹惊坤 区水务局副局长
伍兴雄 区旅游局副局长
母中心 区审计局纪检组长
赵 兵 区环境保护局副局长
冉龙戈 区国土资源分局总规划师

五、专项基金申报攻坚行动小组

组 长：王 超 区政府常务副区长
副组长：杜 剑 区政府副区长
向坤道 区委办公室主任
成 员：陈才清 区委农工委副主任
沈光辉 区发展和改革委员会
仇琳珑 区财政局国库支付中心主任
杨登保 区经济科技和信息化局副局长
费胜利 区老龄委办公室主任
刘 莉 区城乡规划建设和住房保障局副局长
曾路明 区教育局项目办主任
钟 强 区卫生和计划生育局项目办主任

杨佳琪 区农业局产业股股长
杨 雄 区水务局规划建设股股长
仇琳玲 区环境保护局副局长
王红军 区商务局副局长
伍兴雄 区旅游局副局长
王豹奎 区煤管局副局长
赵 春 区体育局副局长
周 平 区工业集中发展区管委会副主任
冉龙戈 区国土资源分局总规划师

六、金融融资攻坚行动小组

组 长：王 超 区政府常务副区长
副组长：张耀武 区政府党组成员
罗 兵 区金融办主任
成 员：沈光辉 区发展和改革委员会
张青民 区财政局副局长
刘光辉 区城乡规划和住房保障局总工程师
冯洁军 区环境保护局副局长
吴 锐 区食品药品和工商局副局长
毛志彬 区审计局副局长
张 勇 区国土资源分局副局长
李 建 区利元国投公司总经理
罗南华 区安居公司总经理
张仕文 宝轮镇政府镇长

王国宏 大石镇政府镇长

6 个攻坚行动小组办公室均设在区发展和改革委员会，由李长松同志兼任办公室主任。各牵头领导，区发改、投资促进、交通、PPP 中心、金融办要切实发挥对应攻坚行动小组的牵头作用，按照时间节点扎实推进相关工作；区发改和改革局要加强 6 大攻坚行动工作的统筹；建立周研究、周通报等制度，及时破解难题，掌握工作动态，确保取得实效。

- 附件：1. 招商引资攻坚行动重点任务责任清单
2. 《川陕革命老区振兴发展规划》对接攻坚行动重点任务责任清单
3. PPP 项目推进攻坚行动重点任务责任清单
4. 农村路网贷款争取攻坚行动重点任务责任清单
5. 专项建设基金申报攻坚行动重点任务责任清单
6. 金融融资攻坚行动重点任务责任清单

广元市利州区人民政府办公室

2016 年 10 月 8 日

附件 1

招商引资攻坚行动重点任务责任清单

序号	项目名称	具体任务	责任领导	责任部门	时限要求	洽谈企业
1	东盟清真食品科技产业园项目	负责项目洽谈，协议拟定工作。	李映文	区投资促进局	2016 年 10 月底前签约。	新加坡豪华投资集团
		负责项目落地后，园区产业规划调整和园区环评工作	杜 剑	区工业集中发展区管委会、 区环境保护局	项目签约 10 天内启动。	
		为企业提供相关财税优惠政策、出口退税政策	王 超	区国家税务局、区财政局	2016 年 10 月底前。	
		为企业提供公司注册相关政策	杜 剑	区食品药品和工商局	2016 年 10 月底前。	
		为企业提供相关规划设计图	梁培利	区城乡规划建设和社会保障局	2016 年 10 月底前。	

序号	项目名称	具体任务	责任领导	责任部门	时限要求	洽谈企业
		为企业提供外资企业设立及出口相关政策	杜 剑	区商务局	2016年10月底前。	
2	体育文化公园项目	体育文化公园项目洽谈，协议的草拟。	何开莉	区体育局 南河体育中心	2016年10月30日前签约。	河南信阳安装有限公司新疆分公司
		负责体育文化公园项目规划调整的协调工作，确保项目规划调整方案及时顺利通过。	梁培利	区城乡规划建设和社会保障局	2016年10月30日前与市相关部门协调完成该项工作。	

序号	项目名称	具体任务	责任领导	责任部门	时限要求	洽谈企业
		<p>1. 体育公园公益建筑超预算部分，企业要求政府全额补助；</p> <p>2. 体育公园转换用地 30 亩内现有建筑拆迁住户安置费（即过度费）企业要求由政府承担；</p> <p>3. 地下室人防工程建设费用，企业要求政府全额补助；</p> <p>4. 体育公园投资方修建的广信酒店超高 50 米部分的建设成本 1.5 亿元人民币，企业要求政府协调金融机构给企业发放年利率不超出 1.2% 的融资贷款。</p>	何开莉	区体育局 南河体育中心	咨询相关部门，并向领导汇报后，于 2016 年 10 月 13 日前给企业出具书面回复。	
		负责体育文化公园项目修建范围内的征拆工作以及项目建设、运营期间周边居民关系协调工作。	梁培利	南河街道办事处	于协议签订后 2 个月内完成项目所有征拆工作。	
3	钢管束生产基地项目	负责与市规划和建设局及设计单位衔接完善园区规划以及个别项目所涉及的规划调整工作，确保钢管束生产基地等项目顺利入驻。	梁培利	区城乡规划建设局和住房保障局	2016 年 10 月 30 日前完成。	河南信阳安装有限公司新疆分公司
		负责钢管束生产基地项目洽谈，协议的草拟工作。	杜剑	区投资促进局	2016 年 10 月 30 日前签约。	

序号	项目名称	具体任务	责任领导	责任部门	时限要求	洽谈企业
		负责钢管束生产基地项目所需 300 亩土地的报征以及该宗土地的供地工作。	梁培利	区国土资源分局	2016 年 11 月 30 日前完成一期 60 亩供地,2017 年 6 月完成余下土地供地。	
		1. 负责园区道路、管网、场平等基础设施配套的完善工作; 2. 保障项目 300 亩工业用地; 3. 该项目工业用水, 企业要求自己在厂区内打井自行解决, 对所缴纳的水资源费要求财政全额补助; 4. 企业建成投产后, 如产值、税收达到约定标准, 企业要求工业用电享受广元电价直购价格。	杜 剑	区工业集中发展区管委会	基础设施完善根据协议约定进度完成; 地价、电价和自行取水问题, 咨询相关部门并请示主要领导后, 于 2016 年 10 月 20 日前给予企业书面回复。	
		负责钢管束生产基地项目 300 亩工业用的征拆工作以及项目建设、运营期间周边居民关系协调工作。	梁培利	赤化镇人民政府	于 2016 年 10 月 30 日前完成一期 90 亩拆迁, 2016 年 12 月完成余下土地拆迁。	
4	西锐利州 3D 打印生产基地项目	落实项目选址, 负责项目洽谈, 协议拟定工作。	刘文武	区投资促进局	2016 年 10 月底前签约。	新加坡豪华投资集团、上海西锐三维打印科技有限公司

序号	项目名称	具体任务	责任领导	责任部门	时限要求	洽谈企业
5	广元雪峰温泉康养中心	负责与市规划和建设局衔接完成项目所涉及的80亩征用土地的规划调整工作。	梁培利	区城乡规划和住房保障局	2016年10月30日前完成。	四川墨泰康养实业有限公司
		负责项目所需80亩土地的报征以及该宗土地的供地工作。		区国土资源分局	2016年11月30日前完成供地。	
		负责项目涉及的70亩划拨用地中林地的调整工作。	张磊	区林业和园林局	2016年11月30日前完成。	
6	北京商会龙潭旅游观光项目	负责与市规划和建设局衔接完成项目所涉及的20亩征用土地的规划调整工作。	梁培利	区城乡规划和住房保障局	2016年10月底前完成。	北京广元企业商会
		负责项目所需80亩土地的报征以及该宗土地的供地工作。		区国土资源分局	2016年11月30日前完成供地。	
		负责项目涉及的林地的租用手续完善工作。	杜剑	龙潭乡人民政府	2016年10月20日前完成。	
7	利州区页岩气资源地开发项目	负责产业扶贫项目的对接工作，配合企业实地调研，形成科学合理的产业扶贫方案。	刘文武	区扶贫移民局	于2016年10月15日前完成实地调研工作，2016年11月完成产业扶贫方案。	延长油田股份有限公司下寺湾采油厂地质堪探公司
		负责项目洽谈，页岩气项目意向协议和产业扶贫协议的草拟。		区投资促进局	2016年10月20日前签订协议。	
		负责与省、市发改局衔接，了解清楚项目所涉及的战备资源开发项目签订条件。	王超	区发展和改革委员会	2016年10月10日前完成，并向主要领导出具书面报告。	
		负责配合企业完成项目探矿权审批工作。	梁培利	区国土资源分局	2017年1月30日前协助企业完善项目探矿权审批资料准备工作。	
8	中国水电五局电力	负责与中国水利水电第五工程局有限公司沟通协调，确保与我区签订投资协议。	王超	区发展和改革委员会	2016年10月10日前签约。	中国水利水电第五工程局有

序号	项目名称	具体任务	责任领导	责任部门	时限要求	洽谈企业
	设备及塔筒制造项目	负责项目已完成固定资产投资纳入统计工作	王超	区发展和改革委员会 区统计局	2016年10月底前纳入统计	限公司
9	光合文旅天墨山旅游区项目	加快项目洽谈，尽快签订协议。	刘文武	天墨山管理局 区投资促进局	力争2016年11月10日签约	北京光和文旅控股股份有限公司
		完善规划设计	梁培利	天墨山管理局	2016年10月31日前完成。	

附件 2

《川陕革命老区振兴发展规划》对接攻坚行动重点任务责任清单

序号	工作内容	时限要求	牵头单位	责任单位
1	加强项目前期工作，再次校核去年包装的项目文本资料，统一格式，梳理汇总前期包装未实施的项目，筛选达到可研水平的项目。	10 月底前	区发展和改革委员会	相关部门
2	加强与市级、省级业务主管部门的沟通、衔接，结合“十三五”规划纲要和“十三五”重点专项规划，细化和落实《川陕革命老区振兴发展规划》已明确的重大政策和项目。根据需要主动配合省、市编制川陕革命老区振兴发展实施意见，进一步研究谋划、催生包装、申报争取一批新项目，力求将涉及利州的项目更多体现在实施意见中。	10 月底前	区发展和改革委员会	相关部门
3	区发展和改革委员会根据部门申报和对接项目情况，加强项目争取工作统筹，形成意见后报区政府研究。	11 月 20 日前	区发展和改革委员会	相关部门

附件 3

PPP 项目推进攻坚行动重点任务责任清单

序号	项目	具体任务	完成时限	牵头部门	配合部门
1	渔洞河水库 PPP 项目	完成项目识别，项目准备，力争进入项目采购。	11 月底前	区水务局	区 PPP 中心、 区国投公司等
2	三江新区利州辖区重点道路建设工程 PPP 项目	待市规划局完成规划设计后，力争完成项目包装和识别。	11 月底前	区交通运输局	区 PPP 中心等
3	天墨山旅游区开发建设 PPP 项目	1. 进一步加强与光合文旅公司对接，完成规划方案审定，项目识别和项目准备。 2. 完成概念性规划编制审核，同步开展沉淀资金处置。	11 月底前	天墨山管理局	区 PPP 中心、 区旅游局、天墨山 林场等
4	南山国际生态康养旅游度假区 PPP 项目	1. 加强与港航集团对接，加强项目推介。在有社会资本参与的前提下，开展项目包装和识别。 2. 完成 PPP 项目合作模式设计包装。	11 月底前	区旅游局	区 PPP 中心、 龙潭乡政府等
5	橄榄园小学和碧桂园小学 PPP 项目	完成项目可研编制、项目识别。	11 月底前	区教育局	区 PPP 中心等
6	2015 年第一批土地整理 PPP 项目	完成采购，力争年内开工。	11 月底前	区国土资源分局	区 PPP 中心等
7	市精神卫生中心精神专科医养综合楼建设 PPP 项目	完成采购，力争年内开工。	11 月底前	市精神卫生中心	区 PPP 中心等
8	“一厂三站”污水处理 PPP 项目	完成采购，力争年内开工。	11 月底前	区水务局	区 PPP 中心等

附件4

农村路网贷款争取攻坚行动重点任务责任清单

序号	工作内容	完成时限	牵头单位	责任单位
1	农村路网贷款规划项目编制。	10月10日前	区交通运输局	区委农工委、区发展和改革委员会、 区城乡规划建设和社会保障局、区旅游局
2	农村路网贷款规划项目完成农发行审定，并联合发文报省厅。	10月25日前	区交通运输局	区金融办
3	启动第一批农村路网贷款项目建议书编制。	10月底前	区交通运输局	区发展和改革委员会、区城乡规划建设和社会保障局、区金融办、宝轮镇、三堆镇、赤化镇
4	跟踪农发行对接入库，成立贷款主体机构。	11月底前	区金融办	区交通局、区食品药品和工商局
5	第一批农村路网贷款项目可研编制工作。	12月底前	区交通运输局	区发展和改革委员会、区城乡规划建设和社会保障局、区金融办
6	完成第一批农村路网贷款项目前期资料。	2017年3月底前	区交通运输局	区发展和改革委员会、区城乡规划建设和社会保障局、区金融办、宝轮镇、三堆镇、赤化镇

附件 5

专项建设基金申报攻坚行动重点任务责任清单

序号	工作内容	时限要求	牵头单位	责任单位
1	<p>1. 完善采煤沉陷区综合治理、菖溪河旅游基础设施、龙泉物流园区、城市生活垃圾焚烧发电、龙潭乡村旅游、宽带乡村基础网络、军民融合产业园、南河段防洪治理工程等 8 个项目的申报材料，确保第三批专项建设基金项目及时上报；</p> <p>2. 积极谋划第四批专项建设基金项目，重点包装大稻坝现代物流园区建设、渔洞河水库、赤化棚户区、清江河防洪治理、市精神卫生中心心理康复中心、白朝健康旅游建设等 6 个项目。</p>	10 月 15 日前	区发展和改革委员会	相关部门
2	完成项目的可研评审和批复，根据国家相关政策和建设基金投向，适时增补、调整有关项目。	11 月 15 日前	区发展和改革委员会	相关部门

附件 6

金融融资攻坚行动重点任务责任清单

序号	项 目	具体任务	完成时限	牵头部门	责任部门
1	大石城中村改造项目（总投资 8.48 亿元）	项目专项建设资金使用资料编制	11 月底	区财政局	大石镇人民政府
2	大石城中村改造项目	项目可研第三次评审	11 月底	区发展和改革委员会	区安居公司
3	大石城中村改造项目	完成项目资料四证一书，报区审计局	12 月上旬	区金融办	区安居公司
4	大石城中村改造项目	完成项目初评报告，上报上级行审批	12 月中旬	区金融办	区安居公司
5	大石城中村改造项目	进入省分行审批流程，请总行、省分行到项目实地调查	12 月下旬	区金融办	区安居公司
6	大石城中村改造项目	进入总行审批流程	1 月下旬	区金融办	区安居公司
7	大石城中村改造项目	完成总行审批	2017 年一季度	区金融办	区安居公司

信息公开选项：主动公开